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Tôle de couverture  

(fournie par le projet) 

 

 

Tuyau d’aération  

(fourni par le projet) 

 

 

Superstructure  

(à la charge du bénéficiaire) 

 

 

 

 

 
Dalle (carré ou ronde) 

(à la charge du projet) 

 

 

Soubassement  

(à la charge du projet) 

 

Fosse 

(à la charge du bénéficiaire) 

 
 

Capitalisation Programme Assainissement Nord Ouest 

• Le soubassement doit être effectué par le « boss 

maçon » avant la fouille. Il est en maçonnerie de roche, de 

forme carrée à l’extérieur, et carrée ou ronde, selon le type 

de dalle, à l’intérieur.  

A Bombardopolis, malgré les consignes données, des foyers 

ont commencé les fouilles avant la venue des maçons pour 

s’assurer de la possibilité de creuser (présence d’une zone 

de socle). Les fosses fouillées se sont avérées ne pas être 

aux bonnes dimensions.    

→ Il est important que le « boss maçon » pilote la 

construction du début (pose du gabarit pour la réalisation 

du soubassement) à la fin (réception de l’ouvrage dont la 

qualité est de sa responsabilité). 

 

Techniques de latrines 
 

Le soubassement 

 

 

Avant de choisir le modèle de latrine à construire, le 

programme a organisé une consultation d’un échantillon de 

bénéficiaires pour leur faire « tester » des latrines de 

démonstration et connaître leur appréciation. 

Le modèle de latrine retenu a été construit comme suit, selon 

une répartition 50/50 du coût entre les bénéficiaires et le 

projet : 
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Capitalisation Programme Assainissement Nord Ouest 

• Le problème principal rencontré durant le programme 

a été l’impossibilité de fouiller entièrement une fosse alors 

que le soubassement de la latrine était déjà en place. En 

effet, des roches ont parfois été mises à jour lors de la 

fouille de la fosse, notamment sur la zone de Côte de Fer, 

→ Dans ce cas-là, soit il est envisageable de rehausser le 

soubassement, soit il faut recommencer ailleurs quand cela 

est possible en abandonnant le premier soubassement.    

 

• Dans les zones où la terre a une mauvaise 

structuration, comme à Bonneau (Saint Louis du Nord), il 

existe un risque important d’effondrement du cuvelage de 

la fosse.  

→Un cuvelage en grillage crépis a été réalisé sur les latrines 

scolaires afin de remédier à ce problème technique. Le coût 

important de cette technique n’a pas permis sa réalisation 

sur l’ensemble des latrines individuelles.   

 

 

• Les conditions de fouille ont été très inégales suivant les 

zones d’intervention : à Nan Coton (Jean Rabel), la fouille était 

très facile et rapide, ce qui a même incité les habitants à 

organiser des courses de vitesse de fouille entre eux ; à Côte 

de Fer (Anse à Foleur), la fouille a été beaucoup plus 

laborieuse du fait de la présence de roches qu’il n’a pas été 

possible de casser (manque de matériel adéquat),  

→ Bien qu’ayant un coût plus élevé, un modèle de latrine à 

fosse maçonnée surélevée pourrait être envisagé dans des 

zones où il est quasiment impossible de fouiller. 

 

 

 

 

La fouille de la fosse 

• Un soubassement de qualité doit être implanté à 40 cm 

de profondeur à partir du sol. Parfois, les « boss maçons » 

n’ont creusé que jusqu’à 10 cm de profondeur et ont construit 

le soubassement en hauteur. L’eau de pluie peut alors fouiller 

dans la terre sous le soubassement, ce qui entraîne un risque 

important d’effondrement du cuvelage de la fosse.  

• Sur les premières latrines construites, les poteaux des 

superstructures étaient fixés à l’extérieur du soubassement, 

d’où une superstructure plus large et la nécessité de 

davantage de tôle pour le toit.  

Les « boss maçons » ont ensuite amélioré les constructions en 

utilisant deux méthodes pour fixer les poteaux de la 

superstructure dans le soubassement : soit les poteaux étaient 

déjà prêts et ont été posés lors de la réalisation du 

soubassement, soit l’emplacement des poteaux a été marqué 

avec des pieds de bananiers qui ont ensuite pu être retirés 

facilement.  
 

Modèles de latrines et de dalles retenus 

Le modèle de base retenu par le programme est celui de la 

latrine VIP (Ventilated Improved Pit latrine) dotée d’une 

dalle de type SANPLAT (Sanitary Platform).  

 

 

• La dalle SANPLAT présente deux variantes :  

o la dalle carrée, construite en deux parties (deux 

« dallettes »), pour faciliter son déplacement, 

o la dalle ronde bombée et monobloc, qui a la 

particularité de ne pas être ferraillée. Pour ne pas 

fragiliser cette dalle, l’équipe projet a choisi de ne pas y 

fixer de tuyau d’aération en PVC. Ce modèle diffère 

donc de la latrine VIP.  
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Capitalisation Programme Assainissement Nord Ouest 

Lors de la consultation des bénéficiaires sur le modèle de 

dalles, ceux-ci avaient manifesté leur préférence pour des 

sièges plutôt que des dalles « à la turque » (ou « squat toilet ») 

afin de protéger le trou de défécation. Les utilisateurs de ces 

sièges n’ont pas l’habitude de s’y asseoir, mais plutôt de 

s’accroupir dessus en posant leurs pieds sur les rebords. Pour 

des raisons de coûts, le projet a maintenu le modèle « à la 

turque » au lieu de favoriser la construction de sièges. 

Plusieurs foyers ont eux-mêmes rajouté un siège sur la dalle.  

→ Il aurait été préférable que le projet accompagne les foyers 

et forme les maçons pour la construction de sièges aux 

dimensions du trou de défécation et qui permettent une 

réutilisation de la dalle par la suite, quitte à ce que le coût du 

siège soit totalement pris en charge par le demandeur. 

 

 

 

• Dans les zones où la nappe phréatique est haute (Rivière 

Salée à Saint Louis du Nord, et Pointe des Icaques à Anse à 

Foleur), des latrines à fosse surélevée, maçonnée, et étanche 

ont été construites.  

 

� Trois annexes 

Dalle carrée 

Dalle ronde bombée 

Latrine à fosse étanche  

 

� Fiches liées 

Approche participative dans le cadre de la construction des 

latrines 

Durabilité des actions de latrinisation 
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