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Ce Plan Communal de Développement de la Commune Rurale d’Anjahambe établit la 

situation existante et expose les priorités et actions décidées par les acteurs communaux pour 

l’amélioration de l’accès à l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement sur le territoire 

communal pour la période 2014-2015.  

Ce document a été établi avec les acteurs locaux et en concertation avec les intervenants du 

secteur dans la commune rurale. 

Le PCDEA a pour rôle de planifier et de coordonner les efforts d’interventions au niveau de la 

Commune dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’éducation à l’hygiène. 

Ce plan est un outil évolutif qui sera revu et réactualisé 2 ans après sa date de première 

entrée en vigueur, ainsi qu’à la fin de chaque période de révision pour faire le bilan des 

réalisations prévues et planifier les actions futures. 
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1. Données générales de présentation de la commune rurale (situation 

administrative et population) 
 

La commune d’Anjahambe se trouve à 17 km au Nord-Ouest du chef-lieu de District Vavatenina (cf. Carte 1), au bout 

de la route nationale RN22, route goudronnée en état dégradé. Elle est délimitée comme suit : 

 Au Nord, par la colline d’Antevibe avec la commune de Saranambana 

 A l’Ouest, avec la commune d’Ambatoharanana et avec la commune d’Andasibe 

 Au Sud, avec la commune d’Ambohibe et de Vavatenina 

 A l’Est, par la montagne de Vohilengo, avec la commune de Vohilengo. 

La commune est composée de 11 fokontany dans lesquels se répartissent 49 villages (cf. Carte 2). 

D’après le recensement effectué lors de l’élaboration de ce PCDEA, le nombre total d’habitants dans la commune est 

de 12 498 soit 2900 ménages (cf. Tableau 2) pour une surface totale de 81 km² soit 155 hab/km². 

Concernant les établissements scolaires, la commune dispose de : 

  1 Lycée public1au niveau du chef-lieu ; 

 1 collège CEG public dans le chef-lieu ; 

 2 CEG communautaires (Ambodimanga I et Fiadanana) ; 

 17 écoles primaires publiques (EPP) ; 

 1 école primaire communautaire (FKL).  

Concernant les infrastructures de santé, la commune dispose de 2 CSB II qui sont dotés chacun d’une latrine 

institutionnelle: 

 Le CSB II Bevato desservi par le réseau AEPG de Bevato ; 

 Le CSB II Ambodimanga I non desservi en eau potable mais possédant un petit système de récupération des 

eaux de pluies. 

Figure 1 : CSB II d'Ambodimanga I 

 

                                                           

1Source : CISCO Vavatenina 
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Carte 1: Situation de la commune 
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Tableau 1: Composition du personnel communal 

 

 

 

 

 Nom Titre 
Responsabilité / fokontany 

représenté 

C
o

m
it

é
 

e
xé

cu
ti

f 

RATOVOARISON Isidore Maire  

RABENARIVO Levy Jacquot 1er adjoint au Maire Responsable territoriale et sécurité 

RASOLO Amédée 2ème adjoint au Maire 
Responsable développement, 

officier d’état civil 

TOTO Némèse Secrétaire Général 
Responsable des affaires 

administratives et archives 

C
o

n
se

il 

C
o

m
m

u
n

al
 

BE Michel Président du conseil Anjahambe 

RABEMAMPANDRY 

Marcelin 
Vice-président  

TIDAHY Constant Secrétaire Anjahambe 

BOTOMINTY Mosesy Secrétaire Ambohimanjato 

TOTOBE Rénot Secrétaire Marangibato 

TSIANTSA Patrice Membre Fiadanana 

EMILSON André Ravelo Membre Ambodimangabe 

Se
rv

ic
e

 

co
m

m
u

n
al

 d
e

 

l’e
au

 e
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d
e

 

l’a
ss

ai
n

is
se

m
e

n
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VESTA Alphonse ACEA/policier  

RAKOTONDRAVATO 
Gestionnaire du service 

communal de l’eau 
Ampasimbola 

BEVA Gerald 
Gestionnaire du service 

communal de l’eau 
Tanamarina 
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Carte 2: Situation des 11 fokontany, des principaux axes et villages de la commune. 
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Fokontany Village 
Moins de 18 

ans 
Plus de 18 

ans 
Population Ménages Population Ménages 

Ambodimanga I 

Ambodimanga I 217 149 366 75 

604 130 Ambodifaho 57 58 115 24 

Anivorano 67 56 123 31 

Ambodimangabe 

Ambodimangabe 124 135 259 65 

1 038 238 

Vohidromba 92 83 175 39 

Ambinanisakoana 83 65 148 30 

Andraidraiky 135 134 269 61 

Marovanonana 14 9 23 6 

Ambalakazaha 23 22 45 10 

Sahompa 41 36 77 20 

Ambodilazana 21 21 42 7 

Ambodinonoka I 

Ambodinonoka I NC NC 700 185 

1 171 298 Tanandava NC NC 203 57 

Imongy NC NC 268 56 

Ambodivoahangy 

Amparihibe 28 30 58 16 

632 125 

Amboniriana 32 25 57 11 

Ampiranambo 82 56 138 29 

Ambohimanjaka 48 43 91 19 

Ambodivoahangy 182 106 288 50 

Ambohimanjato 
Ambohimanjato 379 312 691 150 

804 175 
Bemagna 65 48 113 25 

Anivorano 

TanambaoSahafaho 96 67 163 39 

1303 290 

Ambodivato 97 91 188 43 

Anivorano 202 184 386 93 

Ambodihasina 71 45 116 27 

Ambodifakarana 88 41 129 21 

Ambodiampalimosy 63 37 100 23 

Ambodirafia 118 103 221 44 

Anjahambe 

Anjahambe NC NC 1020 230 

2 718 653 

Bevato NC NC 513 126 

Soavina NC NC 451 108 

Mahasoa I 185 204 389 97 

Ampasimbola NC NC 345 92 

Ankorabe 

Ankorabe 235 213 448 100 

1 126 253 

Maharenina 78 71 149 31 

Ampiranambo 53 44 97 25 

Analanjirofo 50 31 81 17 

Tanambao II 71 67 138 33 

Ambalakondro 127 86 213 47 

Baongalava 

Marofinaritra 76 74 150 35 

527 131 Ambalatenina 41 36 77 19 

Baongalava 132 168 300 77 

Fiadanana 

Fiadanana NC NC 835 196 

1 655 391 

Tanamarina NC NC 197 54 

Antohidava NC NC 185 39 

Ambalatenina 171 141 312 74 

Saharara NC NC 126 28 

Marangibato 
Marangibato NC NC 895 211 

920 216 
Ambodisoanambo NC NC 25 5 

Total 49 villages     12 498 2 900 
 

Tableau 2: Données de population de la commune rurale d’Anjahambe 

(Source : Enquêtes réalisées dans le cadre du PCDEA avec la collaboration des représentants des villages) 
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Carte 3: Densité de population par fokontany dans la commune d’Anjahambe. 
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2. Acteurs présents dans le domaine de l’Eau-Hygiène-Assainissement 
 

Intervenant Intervention en cours ou prévues 
Fokontany 

d’intervention 

Inter Aide - Sensibilisation des usagers aux pratiques d’hygiène et 

d’assainissement 

- Appui à la réalisation de latrines équipées de dalles 

SanPlat 

- Appui à la création de nouveaux de ouvrages AEPG 

- Appui à la gestion / entretien des ouvrages au niveau des 

villages (Comités Eau) 

- Appui à la gestion / entretien des ouvrages au niveau 

communal (Appui à la maîtrise d’ouvrage communale) 

Commune 

Anjahambe 

ASOS - Sensibilisation aux pratiques d’hygiène et d’assainissement 

- Appui à la réalisation de latrines en matériaux locaux 

(approche CLTS) 

Commune 

Anjahambe 

CCDW - Comité Communal Diorano Wash : pas d’actions prévues à 

l’heure actuelle 

Commune 

Anjahambe 

 

Par ailleurs, il y a eu par le passé d’autres intervenants ayant effectué des réalisations dans le 

domaine de l’accès à l’eau potable : Massa, Fikrifama, Unicef. 

3. Politique communale actuelle dans le domaine de l’Eau-Hygiène-

Assainissement 

o Arrêtés et décisions communales existantes 

Il existe à l’heure actuelle 4 décisions prises par la Commune en matière de Politique communale de l’Eau 

et de l’Assainissement (cf. Annexes 2 à 5) : 

- Arrêté communal du 23/06/2011 concernant la nomination d’un Agent Communal de l’Eau 

et de l’Assainissement (ACEA) 

- Règlement Communal de l’Eau adopté le 19/03/2012 fixant les modalités d’entretien et 

gestion des infrastructures d’accès à l’eau, les règles d’entretien et de bon usage des ouvrages 

et les amendes applicables en cas de non-respect du règlement. 

- Procès-verbal du 21/03/2013 mandatant 2 représentants élus des Comités Eau en tant que 

gestionnaires des fonds du Service Communal de l’Eau. 

- Procès-verbal du 08/04/2014, établi à l’occasion du PCDEA, fixant les priorités d’intervention 

de la Commune pour chacun des 11 fokontany suivant les 3 axes d’intervention (accès à l’eau, 

assainissement, gestion/entretien). 
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o Existence d’un Service Communal de l’Eau ou service technique 

Depuis déjà plusieurs années, la Commune s’est engagé avec l’appui d’Inter Aide dans une démarche de 

coordination et de structuration des différents acteurs du domaine de l’eau et de l’assainissement. Ce 

processus préfigure la mise en place progressive d’un Service Communal de l’Eau et de l’Assainissement 

(SCEA). 

A ce jour, plusieurs avancées montrant la mise d’un SCEA peuvent déjà être soulignées : 

- Création d’un poste de ACEA en et nomination par arrêté le 23/06/2011. Ce poste est assuré 

par M. Vesta Alphonse, également Agent de Police Communal depuis 2008, qui par son double 

rôle, a l’avantage d’être déjà reconnu et respecté par les usagers. Cet agent est très 

dynamique et particulièrement actif au niveau des réseaux récemment construits avec l’appui 

d’Inter Aide. En revanche, on constate qu’il intervient peu et manque encore d’initiatives par 

rapport aux anciens réseaux construits par d’autres intervenants. 

- Adoption le 19/03/2012 d’un Règlement Intérieur Communal concernant la gestion et 

l’entretien des infrastructures d’accès à l’eau potable dans le territoire communal. 

- Mise en place à partir de l’année 2013 d’une participation de tous les usagers à l’échelle 

communale pour le financement du SCEA. 

- Election le 21/03/2013 de 2 représentants des Comités Eau à l’échelle de la commune pour 

remplir le rôle de gestionnaires des fonds collectés pour le SCEA.  

- Création le 28/03/2014 d’un compte OTIV pour sécuriser les fonds propres du SCEA. 

 

o Mode de gestion (mis en place depuis 2013) 

Concernant la maîtrise d’ouvrage communale des infrastructures d’accès à l’eau potable, la Commune a fait 

le choix d’en déléguer la gestion aux communautés. Cette procédure est officialisée par la signature de 

contrats de délégation de gestion entre la Commune et les Comités Eau. La Commune, par l’intermédiaire 

de son ACE et du SCEA (cf. paragraphes précédents) conserve son rôle de contrôle et suivi de la gestion 

effectuée par les Comités Eau. 

Le SCEA définit chaque année un budget en fonction des besoins identifiés. Le montant de ce budget est 

ensuite divisé par le nombre de cotisants à l’échelle de la commune (bénéficiaires des points d’eau ayant 

plus de 18 ans). Pour les années 2013 et 2014, le montant par cotisant s’élève à 300 Ar. 

L’argent est ensuite collecté par les Comités Eau avec l’appui de l’ACEA et des 2 gestionnaires, puis versé sur 

le compte OTIV. Ces fonds sont ensuite dépensés sur l’octroi d’équipement pour l’ACEA, l’achat des 

fournitures de bureau, ainsi que la prise en charge des frais d’organisation d’un atelier-bilan annuel entre les 

CE et la commune. 

Les fonds collectés par le SCEA sont sécurisés sur un compte propre, il n’y a à l’heure actuelle aucun 

reversement dans les caisses de la Commune. 
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4. Analyse de la situation dans le domaine de l’accès à l’eau potable 

4.1. Population desservie avec des infrastructures d’accès à l’eau potable 

4.1.1. Données de couverture en eau potable 

 

La population totale desservie théoriquement (ouvrages fonctionnels et non fonctionnels) 

est de 6 485 habitants, soit 52% de la population totale. 

 La population desservie réellement (ouvrages fonctionnels et partiellement fonctionnels) 

est de 5 284 habitants, soit 42% de la population totale. 

 

Tableau 3: Récapitulatif par fokontany des données de couverture en eau potable 

 
 

 Points d’eau Population 
Couverture en eau 

potable 

Fokontany 
Nb de 

villages 
desservis 

Nb de 
villages 

total 
Existants Fonctionnels 

Partiellement 
fonctionnels 

Non 
fonctionnels 

Totale 
Desservie 
théorique2 

Desservie 
réelle 

Théorique Réelle 

Ambodimanga I 0 3 0 0 0 0 604 0 0 0% 0% 

Ambodimangabe 3 8 3 3 0 0 1 038 537 537 52% 52% 

Ambodinonoka I 1 3 6 3 3 0 1 171 700 700 60% 60% 

Ambodivoahangy 1 5 1 0 0 1 632 125 0 20% 0% 

Ambohimanjato 1 2 9 4 5 0 804 691 691 86% 86% 

Anivorano 1 7 2 2 0 0 1 303 163 163 13% 13% 

Anjahambe 5 5 36 13 21 2 2 718 2640 2222 97% 82% 

Ankorabe 2 6 8 0 0 8 1 126 597 0 53% 0% 

Baongalava 1 3 1 0 0 1 527 0 0 0% 0% 

Fiadanana 2 5 9 2 6 1 1 655 1 032 971 62% 59% 

Marangibato 0 2 0 0 0 0 920 0 0 0% 0% 

11 17 49 75 27 35 13 12 498 6 485 5 284 52% 42% 

 

 

                                                           

2La population « desservie théoriquement » correspond au nombre d’habitants bénéficiant d’un accès à l’eau fonctionnel ou non. La population 

« desservie réellement » correspond au nombre d’habitants ayant un accès à l’eau effectif (points d’eau fonctionnels ou partiellement 
fonctionnels). Les chiffres présentés sont issus des enquêtes effectuées dans chaque village par les représentants des 
fokontany/villages/parcelles (cf. Tableau récapitulatif des ouvrages existants). 

 Couverture théorique et réelle identiques 

 Couverture réelle inférieure à couverture théorique 

 Couverture réelle à 0% 
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Carte 4: Couverture en eau potable dans chaque fokontany de la commune.
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 Couverture en eau des CSB et établissements scolaires 

Etablissements ayant son propre point d’accès à l’eau : 

- 1 CSB II dans le village de Bevato 

 50% des établissements de santé ont directement accès à l’eau 

- 3 écoles dans les villages d’Ankorabe, Mahasoa I et Fiadanana 

 14% des établissements scolaires ont directement accès à l’eau 

Etablissements bénéficiant d’un accès à l’eau existant au niveau du village : 

- 1 Lycée et 1 Collège à Anjahambe et 7 écoles 

 41% des établissements scolaires ont indirectement accès à l’eau 

 Existence d’ouvrages AEP à usage privé 

Il existe un puits privé à Tanambao II (fokontany Ankorabe). 

4.1.2. Description des infrastructures d’accès à l’eau potable existantes (aspects techniques) 

 Nombre et type d’ouvrages existants au sein de la commune 

A la date d’élaboration du présent PCDEA, la commune rurale d’Anjahambe dispose au total de 75 points 

d’eau desservant 17 villages :  

- 14 réseaux AEPG (6 Fikrifama, 6 Inter Aide, 2 Massa) desservant 15 villages avec 71 bornes fontaines 

en tout, dont 26 fonctionnelles, 35 partiellement fonctionnelles et 10 non fonctionnelles. 

- 3 forages équipés d’une pompe à motricité humaine (UNICEF) dont 1 fonctionnel dans le chef-lieu et 

2 non fonctionnels dans les villages d’Ambodivoahangy et Mahasoa I (Fokontany Anjahambe) ; 

- 1 puits ouvert (ODDIT/CRS) dans le village de Baongalava. 

Le tableau en page suivante récapitule l’ensemble des ouvrages existants et leur état de fonctionnement à la 

date d’élaboration du présent PCDEA. 
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Tableau 4: Tableau descriptif des infrastructures AEP existantes dans la commune rurale d’Anjahambe. 

Fokontany Village Population Ménages 
Type 

d'ouvrage 
Intervenant 

Année de 
réalisation 

Etat général de l’ouvrage PE existants 
PE 

fonctionnels 

PE 
partiellement 
fonctionnels 

PE non 
fonctionnels 

Population 
desservie 

réellement 

Ambodimangabe 

Ambinanisakoana 148 30 AEPG Inter Aide 2011 Fonctionnel 1 1 0 0 148 

Ambodimangabe 259 65 AEPG Inter Aide 2013 Fonctionnel 1 1 0 0 214 

Vohidromba 175 39 AEPG Inter Aide 2012 Fonctionnel 1 1 0 0 175 

Ambodinonoka I Ambodinonoka I 700 185 AEPG FIKRIFAMA 2001 Partiellement fonctionnel 6 3 3 0 700 

Ambodivoahangy Ambodivoahangy 288 50 FPMH UNICEF 2009 Non fonctionnel 1 0 0 1 0 

Ambohimanjato Ambohimanjato 691 150 AEPG MASSA 2004 Partiellement fonctionnel 9 4 5 0 691 

Anivorano 
TanambaoSahafa

ho 
163 39 AEPG Inter Aide 2012 Fonctionnel 2 2 0 0 163 

Anjahambe Ampasimbola 345 92 AEPG Inter Aide 2012 Fonctionnel 2 2 0 0 267 

Anjahambe Anjahambe 1020 230 AEPG FIKRIFAMA 2001 Partiellement fonctionnel 17 3 14 0 602 

Anjahambe Anjahambe - - FPMH UNICEF 2009 Fonctionnel 1 1 0 0 - 

Anjahambe Bevato 513 126 AEPG FIKRIFAMA 2001 Partiellement fonctionnel 5 2 2 1 513 

Anjahambe Mahasoa I 389 97 AEPG FIKRIFAMA 2001 Partiellement fonctionnel 5 4 1 0 389 

Anjahambe Mahasoa I - - FPMH UNICEF 2009 Non fonctionnel 1 0 0 1 - 

Anjahambe Soavina 451 108 AEPG FIKRIFAMA 2001 Partiellement fonctionnel 5 1 4 0 451 

Ankorabe 
Ankorabe 448 100 

AEPG MASSA 2005 Non fonctionnel 
6 0 0 6 0 

Maharenina 149 31 2 0 0 2 0 

Baongalava Baongalava 300 77 Puits ouvert ODDIT/CRS 2005 Non conventionnel 1 0 0 1 0 

Fiadanana Fiadanana 835 196 AEPG FIKRIFAMA 2001 Partiellement fonctionnel 7 0 6 1 774 

Fiadanana Tanamarina 197 54 AEPG Inter Aide 2012 Fonctionnel 2 2 0 0 197 

  7 071 1669 18    75 27 35 13 5 284 

 
 Réseau fonctionnel 

 Réseau partiellement fonctionnel 

 Réseau non fonctionnel 
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4.1.2.1. Réseau d’Anjahambe– AEPG et FPMH (Chef-lieu de la commune) 

Ce réseau a été construit en 2001 par FIKRIFAMA. 

Le réseau est partiellement fonctionnel: 3 bornes fontaines fonctionnelles et 14 partiellement fonctionnelles. Ces 

dysfonctionnements sont dus à un manque d’entretien général du réseau, à l’absence de cotisations des usagers et à 

l’implication encore assez faible de la commune dans son rôle 

de maître d’ouvrage. 

Il existe 14 bornes fontaines partiellement fonctionnelles. En 

effet, au début des enquêtes, elles n’étaient pas 

fonctionnelles. Mais après la réalisation des enquêtes, elles 

se sont avérées fonctionnelles suite à un nettoyage de la 

boîte de captage fait par les membres du Comité Eau. 

Il serait nécessaire de réaliser un diagnostic plus poussé de ce 

grand réseau pendant la période d’étiage pour connaître 

quels sont réellement les dysfonctionnements. 

Il existe aussi un forage FPMH de type India Mark, construit 

en 2009 par UNICEF. Il est situé dans l’enceinte de l’EPP et 

toujours fonctionnel malgré l’absence d’entretien. 

 

4.1.2.2. Réseau d’Ambodinonoka I (Fokontany Ambodinonoka I) 

Ce réseau a été construit en 2001 par FIKRIFAMA. 

Le réseau est partiellement fonctionnel: 3 bornes fontaines fonctionnelles et 3 manquant souvent d’eau à cause des 

pertes d’eau sur les 2 bornes fontaines situées en amont du réseau. 

Le taux de recouvrement du BA 2012 est de 100%, celui de 2013 est de 0%. 

NB : Il a été signalé qu’un usager de la BF 4 prélève de l’eau avec abus (fût), et que la commune (ACE) n’est pas 

intervenue à ce sujet. 

4.1.2.3. Réseau de Bevato (Fokontany Anjahambe) 

Ce réseau a été construit en 2001 par FIKRIFAMA.  

Le réseau partiellement fonctionnel : 2 bornes fontaines fonctionnelles, 2 partiellement fonctionnelles et 1 non 

fonctionnelle (détruite). 

Cependant, il y a 6 branchements illicites qui créent des manques d’eau surtout en période sèche. 

Le taux de recouvrement du BA 2012 est de 100%. Celui de 2013 est de 0%, notamment en raison de manques d’eau.  

Concernant la gestion, il y a des problèmes sociaux dans le village. En effet, plus de 3 branchements illicites sont 

signalés sur la distribution du réseau, ce qui provoque des dysfonctionnements sur les bornes fontaines. Une 

intervention de la commune et de l’ACEA est attendue pour couper ces branchements. 

Concernant les ouvrages, ils sont tous dans l’ensemble fortement dégradés et montrent une importante absence 

d’entretien. Le captage de la source est peu profond, ensablé et vulnérable aux eaux de pluie. L’ouvrage de traitement 

n’est plus fonctionnel et la citerne, souvent ensablée, ne permet pas le fonctionnement des bornes fontaines sans de 

grands travaux de nettoyage fait par usagers chaque fois que les robinets ne fonctionnent plus. 

Figure 2 : Une borne fontaine du réseau 
d'Anjahambe (chef-lieu) 
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Figure 3: Photos des ouvrages du réseau de Bevato : captage de source (A), ouvrage de traitement (B), borne 
fontaine détruite (C), fuite sur la distribution (D). 

 

 

 
 

4.1.2.4. Réseau de Mahasoa AEPG et FPMH (Fokontany Anjahambe) 

Ce réseau a été construit en 2001 par FIKRIFAMA. 

Ce réseau partiellement fonctionnel: 4 bornes fontaines fonctionnelles et 1 non fonctionnelle. 

Les pannes sont dues à un manque d’entretien général et un manque d’implication du Comité Eau. 

Il y a aussi une FPMH de type India Mark non fonctionnelle construit par UNICEF en 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: FPMH non fonctionnelle de Mahasoa (Fokontany d’Anjahambe). 

A 
B 

C 
D 
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4.1.2.5. Réseau de Soavina (Fokontany Anjahambe) 

Ce réseau a été construit en 2001 par FIKRIFAMA. 

Le réseau est partiellement fonctionnel : 1 borne fontaine fonctionnelle et 4 partiellement fonctionnelles. 

L’entretien de ce réseau est très insuffisant (nettoyage des ouvrages une fois par an selon les usagers) et les 4 BFs 

partiellement fonctionnelles donnent à la date de l’élaboration de ce PCDEA de l’eau car un nettoyage de la citerne a 

été fait en récemment.  

4.1.2.6. Réseau de Fiadanana (fokontany Fiadanana) 

Ce réseau a été construit en 2001 par FIKRIFAMA. 

Le réseau est partiellement fonctionnel: 6 bornes fontaines fonctionnelles et 1 non fonctionnelle. 

Les dysfonctionnements sont dus au non remplacement des robinets manquants. Le taux de recouvrement du BA 

2012 est de 100%, celui de 2013 est de 0%. 

NB : Il a été signalé que les Comités de bornes négligent le trésorier du CE (raison pour laquelle l’entretien ne serait 

plus assuré). 

4.1.2.7. Réseau d’Ambohimanjato (fokontany Ambohimanjato) 

Ce réseau a été construit en 2004 par MASSA. 

Le réseau est partiellement fonctionnel : 4 bornes fontaines fonctionnelles et 5 non fonctionnelles. 

Les dysfonctionnements seraient dus à des problèmes de bulles d’air entre la source et la citerne. 

4.1.2.8. Réseau d’Ankorabe (fokontany Ankorabe) 

Ce réseau a été construit en 2005 par MASSA, il dessert 2 villages dans le fokontany : Ankorabe et Maharenina. 

Le réseau est non fonctionnel : les 8bornes fontaines sont non fonctionnelles dans le chef-lieu. 

D’après les informations récoltées lors des enquêtes, les pannes seraient dues à : 

- Une disparition de 250 m de tuyau entre 2 bornes 

fontaines et la citerne ; 

- Une défectuosité des tuyaux galvanisés (fuites) entre 

la source et la citerne ; 

- Des coupures de l’adduction PEHD (en 5 endroits) 

pour irriguer des rizières en amont. 

Le taux de recouvrement du BA 2012 est de 100%, celui de 

2013 est de 0%. Mais ils ont récemment fait une collecte pour 

pouvoir entretenir l’ouvrage (achat de cadenas, pointes, 

robinets). 

Figure 5: Une borne fontaine du réseau d'Ankorabe 

4.1.2.9. Réseau d’Ambinanisakoana (fokontany Ambodimangabe) 

Ce réseau a été construit en 2011 par Inter Aide. 

Le réseau est fonctionnel avec une seule borne fontaine. 

Il n’y a pas de problème avec le Comité Eau. 
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Le débit de la source varie entre 0,13 et 0,15 L/s d’après les mesures effectuées entre 2009 et 2011. 

4.1.2.10. Réseau de Vohidromba (fokontany Ambodimangabe) 

Ce réseau a été construit en 2012 par Inter Aide. 

Le réseau est fonctionnel avec une seule borne fontaine. 

Il n’y a pas de problème avec le Comité Eau. 

Le débit de la source est de 0,09 L/s en étiage 

4.1.2.11. Réseau de Tanambao Sahafaho (fokontany Anivorano) 

Ce réseau a été construit en 2012 par Inter Aide. 

Le réseau est fonctionnel avec 2 bornes fontaines. Il dessert aussi le hameau d’Ampiranambo. 

Des problèmes de détournement d’argent ont été signalés, et résolus en Janvier 2014. 

Le débit de la source varie entre 0,17 et 0,2 L/s d’après les mesures effectuées en 2010. 

4.1.2.12. Réseau d’Ampasimbola (fokontany Anjahambe) 

Ce réseau a été construit en 2012 par Inter Aide. 

Le réseau est fonctionnel avec 2 bornes fontaines. 

Le Comité Eau et les 2 Agents Hydrauliques toujours actifs. 

Le débit de la source varie entre 0,15 et 0,20 L/s d’après les mesures effectuées entre 2009 et 2011. 

4.1.2.13. Réseau de Tanamarina (fokontany Fiadanana) 

Ce réseau a été construit en 2012 par Inter Aide.  

Le réseau est fonctionnel avec 2 bornes fontaines. 

Le Comité Eau et les 2 Agents Hydrauliques toujours actifs. 

Le débit de la source était de 1 L/s en 2009, 0,5 L/s en 2010 et 2011 et 0,29 L/s en 2012. 

4.1.2.14. Réseau d’Ambodimangabe (fokontany Ambodimangabe) 

Ce réseau a été construit en 2013 par Inter Aide. 

Le réseau est fonctionnel avec 1 seule borne fontaine. 

Il n’y a pas de problème avec le Comité Eau. 

Le débit de la source mesuré le 27/11/12 est de 0,26 L/s. 

 

 

 

 

4.1.2.15. Le forage d’Ambodivoahangy (fokontany 

Ambodivoahangy) 

Le forage a été construit en 2009 par UNICEF. Il est équipé d’une pompe à motricité humaine de type India Mark, 

devenue non fonctionnel 2 mois après la réception provisoire. 

Figure 6: Borne fontaine du réseau 
d'Ambodimangabe 
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4.1.3. Synthèse sur le fonctionnement et la gestion des ouvrages existants 

 

La gestion des ouvrages existants sur le territoire communal est faite par l’intermédiaire des Comités Eau à qui la 

Commune délègue la gestion des ouvrages. Les Comités Eau sont élus par les usagers de l’eau à l’échelle de chaque 

village desservi. Les Comités Eau mettent en œuvre la gestion et l’entretien des ouvrages avec l’appui des Comités de 

bornes et des Agents hydrauliques. 

 

La Commune intervient auprès des Comités Eau par l’intermédiaire de son Agent Communal de l’Eau pour suivre et 

contrôler la gestion et l’entretien des ouvrages, ainsi que les recouvrements des budgets annuels. 

 

En page suivante, un tableau récapitule pour chaque ouvrage les informations importantes concernant la gestion des 

ouvrages (existence de CE, suivi/EDLOG par ACE, existence et recouvrement BA, etc.) 

 

Sur les 18 ouvrages existants sur le territoire communal (7 fonctionnels, 7 partiellement fonctionnels et 4 non 

fonctionnels), on constate en particulier que : 

 

- Seulement 6 ouvrages sur 18 ont été suivi avec un EDLOG par l’ACE en 2013 ; 

- 10 Comités Eau sur 18 sont existants et actifs avec des Agents hydrauliques ; 

- 7 budgets annuels sont recouverts à plus de 75 % ; 

- 3 budgets annuels sont recouverts entre 50 et 75% ; 

- 7 ouvrages sur 18 ont un budget annuel à 0% ou aucun budget annuel BA. 
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Tableau 5: Tableau de synthèse sur la gestion des ouvrages existants 

Fokontany Village 
Type d’ouvrage / 

Intervenant 
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Budget 
2013 

(MGA) 

Taux de 
recouvrement 

BA 2013 

Dépenses 
2013 

(MGA) 

Caisse 
2013 

(MGA) 

OTIV 
2013 

(MGA) 

Ambodimangabe 

Ambinanisakoana AEPG Inter Aide 2011 - Pas d'EDLO 1 F 1 1 1 58 257 300 100% 109 500 18 200 129 600 

Ambodimangabe AEPG Inter Aide 2013 2 24/09/2013 1 F 1 1 1 91 397 500 100% 163 000 159 100 75 400 

Vohidromba AEPG Inter Aide 2012 2 09/10/2013 1 F 1 1 1 71 210 700 100% 89 000 51 700 70 000 

Ambodinonoka I Ambodinonoka I AEPG FIKRIFAMA 2001 - Pas d'EDLO - PF - 1 1 260 462 000 0% - - - 

Ambodivoahangy Ambodivoahangy FPMH UNICEF 2005 - Pas d’EDLO - NF - - - - - - - - - 

Ambohimanjato Ambohimanjato AEPG MASSA 2004 - Pas d'EDLO - PF 1 - - 280 554 000 83% 432 000 30 000 - 

Anivorano TanambaoSahafaho AEPG Inter Aide 2012 1 13/01/2013 1 F 1 1 1 60 193 000 0% - - 10 700 

Anjahambe 

Ampasimbola AEPG Inter Aide 2012 2 22/05/2013 1 F 1 1 1 180 570 600 100% 325 600 80 000 165 000 

Anjahambe 
AEPG et FPMH 
FIKRIFAMA 

2001 - Pas d'EDLO - PF 1 - 1 700 1 400 000 43% 536 000 60 000 - 

Bevato AEPG FIKRIFAMA 2001 - 2012 - PF - 1 - 123 489 200 22% 106 000 -  

Mahasoa I 
AEPG FIKRIFAMA 2001 - Pas d'EDLO - PF 1 1 1 180 570 600 61% 80 000 28 900 - 

FPMH UNICEF 2005 - Pas d’EDLO - NF - - - - - - - - - 

Soavina AEPG FIKRIFAMA 2001 - 2012 - PF 1 1 1 210 - - 140 700 - - 

Ankorabe Ankorabe AEPG MASSA 2005 - Pas d'EDLO - NF - - - 219 233 490 0% 110 000 70 000 - 

Baongalava Bongalava I 
Puits ouvert 
ODDIT/CRS 

2005 - Pas d'EDLO - NF - - - - - 0% - - - 

Fiadanana Fiadanana AEPG FIKRIFAMA 2001 1 15/10/2013 - PF - - - 287 574 000 87% 181 400 318 600 - 

Tanamarina AEPG Inter Aide 2012 1 15/03/2013 1 F 1 1 1 86 315 200 100% 250 000 25 200 40 000 

TOTAL 18 ouvrages  9  6  10 10 10 2805    11/18 7/18 

 

 Recouvrement BA > 75 %  Recouvrement BA entre 50 et 75 %  Recouvrement < 50 % 
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4.1.4. Systèmes /acteurs de réparation maintenance existants ou intervenant dans la commune 

 

 Services techniques 

La Commune est en train de mettre en place un Service Communal de l’Eau et de l’Assainissement (SCEA), elle 

dispose déjà d’un Agent Communal de l’Eau et de l’Assainissement. 

 ONGs 

L’ONG Inter Aide intervient en appui à la Commune dans la mise en place du SCEA, le suivi / formation de l’ACEA 

et la formation / accompagnement des Comités Eau. 

 Existence d’artisans ou réparateurs locaux 

La mise en place d’un nouveau réseau d’accès à l’eau potable s’accompagne en principe de l’élection d’un Comité 

Eau et de la désignation d’un ou plusieurs Agents hydrauliques (= Techniciens villageois) qui sont formés à 

l’entretien/nettoyage des ouvrages (hors bornes-fontaines) et à l’identification et réparation des pannes les plus 

courantes. 

D’après le tableau en page 24, il y a seulement 10 ouvrages sur les 18 existants dans la commune pour lesquels 

ont été identifiés des Agents hydrauliques actifs. 

  Vente de robinets ou pièces détachées dans la commune 

Il n’existe pas encore de point de vente de robinets ou autres accessoires d’ouvrages AEP dans la commune. 

 

4.2. Autres modes de potabilisation de l’eau (usage de Sur’eau) 
Le seul point de vente de Sûr’eau de la commune se trouve dans le chef-lieu. Les habitants de la commune utilise 

très peu le Sur’eau pour potabiliser l’eau. Il y a une faible utilisation pour faire la lessive. 

 

 

Monsieur VESTA Alphonse 

ACEA Anjahambe 

Police communal Anjahambe 

Tél : 034 96 281 21 

Anjahambe 

Les rôles de l’ACEA : 

1- Suivi des ouvrages AEP : 

 Gestion des nouvelles demandes AEP 

 Veiller sur l’existence et le recouvrement 

de BA pour chaque village desservi 

 Effectuer 2 EDLOG par ouvrage par an au 

minimum  

 Suivi de consignes laissées aux villages et 

résoudre les problèmes des réseaux 

(techniques et organisationnels) 

2- Suivi de la latrinisation lors des EDLOGs 
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4.3. Population non desservie (aucun ouvrage) 
 

Sur les 49 villages existants dans la commune, il existe 32 villages qui ne possèdent aucun ouvrage d’accès à l’eau 

potable (cf. Tableau ci-après), ce qui correspond à 5 427 habitants, soit 43% de la population totale. 

Il faut ajouter à ce chiffre, la population non desservie dans les villages ayant des ouvrages existants : 1787 habitants, 

obtenus à partir des données du tableau 4 en page 18 en faisant la différence entre la population totale des villages 

desservis (7071) – et la population réellement desservie (5284). Parmi ces 1787 habitants, il y en a 1201 (10% de la 

population communale) qui étaient bénéficiaires de points d’eau mais ne le sont plus en raison du non fonctionnement 

de leur système. 

La population non desservie par absence d’ouvrage AEP existant est de 5 427 habitants, soit 

43% de la population totale. 

La population totale non desservie est de 7214 habitants, soit 57% de la population totale. 

 

Tableau 6: Répartition par fokontany de la population non desservie 

Fokontany 
Nb de villages 
non desservis 

Nb de 
villages 

Population 
non 

desservie 

Ménages 
non 

desservies 

% 
population 

non 
desservie 

Nb de 
demandes 

d’AEP 

Intervention 
en cours 

Intervention 
passée 

négative 

Ambodimanga I 3 3 604 130 100% 1 - 1 

Ambodimangabe 5 8 456 104 44% 1 - 1 

Ambodinonoka I 2 3 471 113 40% 2 1 1 

Ambodivoahangy 4 5 344 75 54% 2 - - 

Ambohimanjato 1 2 113 25 14% - - - 

Anjahambe 0 5 0 0 0% - - - 

Anivorano 6 7 1 140 251 42% 3 - 2 

Ankorabe 4 5 529 122 47% 1 - - 

Baongalava 2 3 227 54 43% 1 - - 

Fiadanana 3 5 623 141 38% 2 2 - 

Marangibato 2 2 920 216 100% 1 - 1 

Total 32 49 5 427 1 231 43% 12 3 6 

 

Sur les 32 villages non desservis, 20 villages n’ont pas encore déposé de demande d’intervention auprès de la 

commune. Sur les 12 villages non desservis ayant déposé des demandes d’intervention : 

- 5 villages ont déjà bénéficié d’une intervention sans succès (source non validée, collaboration suspendue) ; 

- 3 villages (765 habitants) sont en cours de collaboration avec Inter Aide pour la création de nouveaux systèmes 

(Ambalatenina, Imongy, Antohidava) ; 

- 4 n’ont pas encore bénéficié d’intervention. 

Au total, il y a donc 24 villages (2570 habitants ou 20% de la population) qui n’ont aucune infrastructure AEP et n’ont 

pas encore eu d’intervention dans ce sens. 
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Tableau 7: Liste des villages non desservis en eau potable dans la commune, demandes d’intervention et sources 
identifiées. 

Fokontany Village Population Ménages 
Demandes 

d’AEP 
Sources 

identifiées 
Nom des sources Commentaires 

Ambodimanga I 

Ambodifaho 115 24 -    

Ambodimanga I 366 75 1 1 
Ambodiakondronjaza, 
Ambodindrafianjaza, 
Anteviala, Anivorano 

Source non validée (IA) 

Anivorano 123 31 -    

Ambodimangabe 

Ambalakazaha 45 10 -    

Ambodilazana 42 7 -    

Andraidraiky 269 61 1 1 Manoakambo 
Collaboration non 
concluante (IA) 

Marovanonana 23 6 -    

Sahompa 77 20 -    

Ambodinonoka I 
Imongy 268 56 1 1 Antanampôlaka AEPG en cours (IA) 

Tanandava 203 57 1   Source non validée (IA) 

Ambodivoahangy 

Ambohimanjaka 91 19 1 1   

Amboniriana 57 11 -    

Amparihibe 58 16 -    

Ampiranambo 138 29 -    

Ambohimanjato Bemagna 113 25 -    

Anivorano 

Ambodiampalimosy 100 23 - 1 
Ambiroba, 
Analabemazava 

 

Ambodifakarana 129 21 - 1 Ambahibe  

Ambodihasina 116 27 1 1 
Rabimandotra (ramatoa 
Velotrasina) 

 

Ambodirafia 221 44 1 1 
Andavakaka (ramatoa 
Denise), Ampiranambo, 
Berivotra 

Forage négatif et source 
non validée (IA) 

Ambodivato 188 43 - 1 Ambodivato  

Anivorano 386 93 1 1 
Andilambe, Imanja, 
Bemandrotra 

 

Ankorabe 

Ambalakondro 213 47 - 1 Vohibahy  

Ampiranambo 97 25 1 1 Vohibahy  

Analanjirofo 81 17 - 1 Vohibahy  

Tanambao II 138 33 - 1 Vohibahy Puits ouvert privé 

Baongalava 
Ambalatenina 77 19 -    

Marofinaritra 150 35 -    

Fiadanana 

Ambalatenina 312 74 1 1 Lohasahamanavy AEPG en cours (IA) 

Antohidava 185 39 1 1 Antsirireky AEPG en cours (IA) 

Saharara 126 28 -    

Marangibato 

Ambodisoanambo 25 5 -    

Marangibato 895 211 1 1 Ambodilaitra 
Collaboration non 
concluant (IA) 

Total 32 5 427 1 231 12 17   

 

Etablissements n’ayant pas d’accès à l’eau : 

- 1 CSB II dans le village d’Ambodimanga I 

 50% des établissements de santé n’ont pas d’accès à l’eau 

- 15 écoles n’ont pas directement accès à l’eau potable (86% des écoles).  
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4.4. Villages en cours de collaboration pour l’accès l’eau 
 

Au moment de la réalisation du présent PCDEA, la commune dispose de 3 micro-projets en cours avec l’appui d’Inter 

Aide (convention de collaboration annuelle 2014) : Amabalatenina (fokontany de Fiadanana), Antohidava (fokontany 

Ambodinonoka), et Imongy (fokontany Fiadanana). 

Pour la rédaction du PCDEA, ces villages sont encore considérés comme non desservis. 

Figure 7: Travaux de captage d'Ambalatenina en Mars 2014 
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Carte 5 : Desserte en eau potable de la Commune Anjahambe, état des lieux des ouvrages existants. 
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5. Analyse de la situation dans le domaine de l’accès à l’assainissement 

5.1. Couverture en assainissement 
Les enquêtes menées dans le cadre de ce PCDEA ont permis d’évaluer pour chacun des 49 villages de la commune, le 

nombre de latrines existantes (aux normes et pas aux normes). Les résultats de ces enquêtes sont détaillés par villages 

dans le tableau figurant en page suivante (Tableau 9). 

Le nombre total de ménages propriétaire d’une latrine (aux normes ou pas) est de 1 781, 

soit 61% des ménages à l’échelle de la commune. 

Le nombre de ménages propriétaire d’une latrine aux normes3 est de 355, soit 12% des 

ménages à l’échelle de la commune. 

Un tableau récapitulatif (cf ci-dessous) permet d’avoir un aperçu rapide des résultats par fokontany, et notamment de 

constater que sur les 11 fokotonany que compte la commune : 

- 4 seulement ont une couverture en latrines satisfaisantes (> 75%) ; 

- 4 ont une couverture en latrines très faible (< 40%) ; 

- 3 ont une couverture en latrines intermédiaire (entre 40 et 75 %) mais qui reste insuffisante pour 

limiter la propagation des maladies diarrhéiques. 

NB : Il faut relativiser les faibles résultats constatés du fait que « ne pas posséder de latrine » ne signifie pas 

nécessairement « ne pas utiliser de latrine ». En effet, dans bon nombre de villages, il existe des ménages qui partage 

la même latrine pour des raisons diverses, souvent pour en raison d’un manque d’espace. 

Tableau 8: Récapitulatif par fokontany des latrines existantes et taux de couverture correspondants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Une latrine est dite améliorée, ou « aux normes », quand elle permet une séparation suffisante des excrétas humains et empêche le contact 
avec les usagers. Cette infrastructure doit comporter une plateforme (dalle) nettoyable et lavable. Elle assure une bonne hygiène et permet 
d’éviter la propagation des maladies. 

Fokontany 
Nb de 
villages 

Population Ménages 
Latrines 
instituti
onnelles 

EPP CEG Lycée CSB 
Latrines

aux 
normes 

Latrines
pas aux 
normes 

Taux de 
couverture 
en latrine 

Ambodimanga I 3 604 130 4 1 1 - 1 1 104 81% 

Ambodimangabe 8 1038 238 3 1 - - - 94 46 59% 

Ambodinonoka I 3 1171 298 - 1 - - - 30 203 78% 

Ambodivoahangy 5 632 125 2 1 - - - - 39 31% 

Ambohimanjato 2 804 175 2 1 - - - 4 158 93% 

Anivorano 7 1303 290 2 2 - - - 6 85 31% 

Anjahambe 5 2718 653 16 5 1 1 1 130 299 66% 

Ankorabe 6 1126 253 2 2 - - - - 102 40% 

Baongalava 3 527 131 - 1 - - - 10 46 43% 

Fiadanana 5 1655 391 2 2 1 - - 77 271 89% 

Marangibato 2 920 216 3 1 - - - 3 73 35% 

11 49 12498 2900 36 18 3 1 2 355 1426 61% 

 Couverture en latrines > 75%  Couverture en latrines entre 40 et 75%  Couverture en latrines < 40% 
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Tableau 9: Bilan détaillé des latrines existantes au sein des 49 villages d'Anjahambe 

Fokontany Village 
Compartiments 

de latrine 
institutionnelle 

EPP CEG Lycée CSB 
Latrines 

aux 
normes 

Latrine pas 
aux normes 

Date de recueil des 
données latrines 

Intervenant, 
année 

d’intervention 

Ambodimanga I 

Ambodimanga I 4 1 1 - 1 1 49 28/02/2014 néant 

Ambodifaho - - - - - - 24 26/02/2014 néant 

Anivorano - - - - - - 31 24/02/2014 néant 

Ambodimangabe 

Ambodimangabe 3 1 - - - 37 4 21/03/2014 Inter Aide, 2013 

Vohidromba - - - - - 31 - 21/03/2014 Inter Aide, 2012 

Ambinanisakoana - - - - - 25 - 21/03/2014 Inter Aide, 2011 

Andraidraiky - - - - - - 21 20/03/2014 néant 

Marovanonana - - - - - - 1 20/03/2014 néant 

Ambalakazaha - - - - - 1 2 21/03/2014 néant 

Sahompa - - - - - - 12 21/03/2014 néant 

Ambodilazana - - - - - - 6 20/03/2014 néant 

Ambodinonoka I 

Ambodinonoka I - 1 - - - 30 125 02/03/2014  

Tanandava - - - - - - 57 20/03/2014  

Imongy - - - - - - 21 21/03/2014 Inter Aide, 2014 

Ambodivoahangy 

Amparihibe - - - - - - 6 11/03/2014 Inter Aide, 2013 

Amboniriana - - - - - - 6 11/03/2014 Inter Aide, 2013 

Ampiranambo - - - - - - 9 17/04/2013 Inter Aide, 2013 

Ambohimanjaka - - - - - - 6 11/03/2014 Inter Aide, 2013 

Ambodivoahangy 2 1 - - - - 12 17/04/2013 Inter Aide, 2013 

Ambohimanjato 
Ambohimanjato 2 1 - - - 4 140 09/03/2014  

Bemagna - - - - - - 18 09/03/2014  

Anivorano 

TanambaoSahafaho - - - - - 6 9 26/02/2014 Inter Aide, 2012 

Ambodivato - - - - - - 9 26/02/2014  

Anivorano - 1 - - - - 28 28/02/2014  

Ambodihasina - - - - - - 9 27/02/2014  

Ambodifakarana - - - - - - 7 28/02/2014  

Ambodiampalimosy - - - - - - 7 28/02/2014  

Ambodirafia 2 1 - - - - 16 26/02/2014 Inter Aide, 2009 

Anjahambe 

Anjahambe 10 1 1 1 - 45 91 04/03/2014 ASSOS 

Bevato 2 1 - - 1 16 64 04/03/2014 ASSOS 

Soavina 2 1 - - - 25 48 04/03/2014 ASSOS 

Mahasoa I 2 1 - - - 8 74 25/02/2014 ASSOS 

Ampasimbola - 1 - - - 36 22 04/03/2014 Inter Aide, 2012 

Ankorabe 

Ankorabe 1 1 - - - - 54 04/03/2014  

Maharenina - - - - - - 11 04/03/2014  

Ampiranambo - - - - - - 7 04/03/2014 néant 

Analanjirofo - - - - - - 7 04/03/2014 néant 

Tanambao II 1 1 - - - - 10 04/03/2014 néant 

Ambalakondro - - - - - - 13 04/03/2014 néant 

Baongalava 

Marofinaritra - - - - - 1 14 20/03/2014 ODDIT, 2005 

Ambalatenina - - - - - 1 6 20/03/2014 ODDIT, 2005 

Baongalava - 1 - - - 8 26 20/03/2014 ODDIT, 2005 

Fiadanana 

Fiadanana 2 1 1 - - - 196 20/03/2014  

Tanamarina - - - - - 39 2 18/03/2014 Inter Aide, 2012 

Antohidava - - - - - - 16 20/03/2014 Inter Aide, 2014 

Ambalatenina - 1 - - - 38 29 20/03/2014 Inter Aide, 2014 

Saharara - - - - - - 28 20/03/2014  

Marangibato 
Marangibato 3 1 - - - 3 69 03/03/2014  

Ambodisoanambo - - - - - - 4 04/03/2014  

 49 36 18 3 1 2 355 1426   
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Carte 6 : Couverture en latrines par fokontany dans la commune 



PCDEA de la Commune Rurale d’Anjahambe – District de Vavatenina 

33 / 42 

Concernant les latrines institutionnelles, il existe 18 latrines, soit 36 compartiments, dans la commune qui 

desservent les institutions suivants : 

 Les 2 CSB II 

 Le Lycée d’Anjahambe 

 2 CEG sur 3 

 13 EPP sur 18 
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5.2. Population non desservie en assainissement par fokontany 
 

Le nombre total de ménages ne possédant pas de latrines est de 1 119, soit 39% des 

ménages à l’échelle de la commune. 

Tableau 10: Récapitulatif par fokontany du nombre de ménages non desservie en assainissement 

Fokontany Nb de villages Ménages 
Ménages sans 

latrine 

Ambodimanga I 3 130 25 

Ambodimangabe 8 238 98 

Ambodinonoka I 3 298 65 

Ambodivoahangy 5 125 86 

Ambohimanjato 2 175 13 

Anivorano 7 290 199 

Anjahambe 5 653 224 

Ankorabe 6 253 151 

Baongalava 3 131 75 

Fiadanana 5 391 43 

Marangibato 2 216 140 

11 49 2900 1 119 

 

Concernant les établissements institutionnels, il existe 6 écoles qui n’ont pas de latrine (Ambodinonoka I, Anivorano, 

Ampasimbola, Baongalava, Ambalatenina), ainsi que le CEG de Fiadanana. 
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6. Définitions des priorités et planifications des actions pour 2014-2015 
 

6.1. Identification des besoins et priorités 

6.1.1. Demandes des populations antérieures au PCDEA 

 

Les requêtes formulées par les populations et collectées par la commune concernent systématiquement des 

demandes d’accès à l’eau potable (création de nouveaux réseaux), et plus rarement des demandes de réhabilitation 

d’anciens réseaux. Les besoins en assainissement, bien qu’importants, ne font généralement pas l’objet de demandes 

écrites de la part des populations. 

Inter Aide recense régulièrement (depuis 2003) les demandes d’accès à l’eau potable car l’existence d’une demande 

écrite du village et appuyée par la commune est une des conditions indispensables à l’intervention d’Inter Aide. 

A la date de l’élaboration de ce PCDEA, Inter Aide dispose de 22 demandes dont 18 sont déjà traitées :  

 6 demandes déjà traitées positivement par Inter Aide par la construction de nouveaux réseaux ; 

 3 demandes en cours de traitement (1 en phase de construction de réseau – Ambalatenina, 2 en 

phase de préparation – Imongy, Antohidava) ; 

 5 demandes non satisfaites en raison de sources invalidées ; 

 2 collaborations suspendues en raison de manque de motivation de la communauté (Andraidraiky et 

Ambodivoahangy) ; 

 2 demandes de réhabilitation mais dont la nécessité est à confirmer car il est possible que les 

réparations et l’entretien soit réalisables par la communauté elle-même (Bevato, Fiadanana) ; 

 4 demandes encore en attente de traitement. 

La carte 9 en page suivante permet d’illustrer l’état des lieux des demandes à la date d’élaboration de ce PCDEA. 

 

 



PCDEA de la Commune Rurale d’Anjahambe – District de Vavatenina 

36 / 42 

 

Carte 7 : Les demandes écrites d'accès à l’eau potable recensées par Inter Aide depuis 2003
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6.1.2. Besoins et priorités exprimés par les Fokontany et la Commune 

 

Lors de la 1ere restitution du PCDEA le 28/03/2014, une consultation de l’ensemble des représentants des fokontany 

a permis de dresser la liste des villages prioritaires pour chaque fokontany selon 3 critères d’intervention : accès à 

l’eau, assainissement, gestion. 

Suite à cela, la commune a pris une délibération le 08/04/2014 (cf. PV 2.4. en annexe) pour hiérarchiser les villages 

ciblés par les fokontany pour chacune des 3 thématiques d’intervention. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 11 : Besoins exprimés par les Fokontany et hiérarchisés par la commune en fonction des 3 thématiques 
d’intervention 

* : Ces villages n’avaient pas été mentionnés lors de la consultation effectuée le 28/03/2014 en raison de l’absence des chefs et 

représentants des Fokontany. 

NB : En dehors des 3 critères préalablement fixés lors de la consultation, la commune n’a pas communiqué les 

critères qui ont conduit à fixer ces ordres de priorité. 

 

6.1.3. Besoins évalués à partir des données du PCDEA 

 

Parallèlement aux besoins exprimés par les Fokontany et hiérarchisés par la Commune, il est apparu intéressant 

d’identifier dans cette partie les besoins de façon objective, sur la base à des données recueillies pour le PCDEA. 

Le principe est simplement de croiser les données de population avec les données de couverture en eau et en latrines. 

Des notes sont ainsi attribuées à chacun des 49 villages, ce qui permet ensuite d’effectuer un classement. La grille de 

notation et le classement des 49 villages sont détaillés en annexe n°6. 

Les 2 tableaux ci-dessous présentent la liste des 10 premiers villages concernant d’une part, les besoins d’accès à l’eau, 

et d’autre part les besoins en assainissement. 

Fokontany Accès à l’eau Assainissement Gestion 

Ambodimanga I 9-Ambodimanga 5-Ambodifaho - 

Ambodimangabe 3-Andraidraiky 10-Marovanonana - 

Ambodinonoka I 8-Tanandava 7-Ambodinonoka 6-Ambodinonoka 

Ambodivoahangy 5-Ambodivoahangy* 9-Ambohimanjaka* - 

Ambohimanjato 10-Bemagna 4-Ambohimanjato 3-Ambohimanjato 

Anivorano 7-Anivorano 3-Ambodirafia 4-Tanambao Sahafaho 

Anjahambe 2-Bevato* 1-Anjahambe 1-Mahasoa 

Ankorabe 6-Tanambao II 11-Ambalakondro 2-Ankorabe 

Baongalava 4-Baongalava* 8-Ambalatenina* - 

Fiadanana - 6-Saharara 5-Fiadanana 

Marangibato 1-Marangibato 2-Marangibato - 



PCDEA de la Commune Rurale d’Anjahambe – District de Vavatenina 

38 / 42 

ACCES A L’EAU 

Fokontany Village 
Note 

population 
Note eau 

Note 
population 

eau 
Rang eau 

Marangibato Marangibato 18 20 38 1 

Ankorabe Ankorabe 9 20 29 2 

Anjahambe Anjahambe 20 8 28 3 

Anivorano Anivorano 8 20 28 4 

Ambodimanga I Ambodimanga I 7 20 27 5 

Fiadanana Ambalatenina 6 20 26 6 

Baongalava Baongalava 6 20 26 7 

Ambodivoahangy Ambodivoahangy 6 20 26 8 

Ambodimangabe Andraidraiky 5 20 25 9 

Ambodinonoka I Imongy 5 20 25 10 

 

 

ASSAINISSEMENT 

Fokontany Village 
Note 

population 
Note 

latrine 

Note 
population 

latrine 

Rang 
latrine 

Marangibato Marangibato 18 13 31 1 

Anjahambe Anjahambe 20 8 28 2 

Anivorano Anivorano 8 14 22 3 

Ambodivoahangy Ambodivoahangy 6 15 21 4 

Anivorano Ambodivato 4 16 20 5 

Ankorabe Ambalakondro 4 14 19 6 

Ambodimangabe Andraidraiky 5 13 18 7 

Ankorabe Ankorabe 9 9 18 8 

Ambodinonoka I Imongy 5 13 18 9 

Anjahambe Bevato 10 7 17 10 

 

Tableau 12 : Les 10 villages prioritaires concernant l’eau potable et l’assainissement - classement établi à partir 
des données collectées pour le PCDEA. 

La comparaison des 3 tableaux vus ci-avant permet de confronter les besoins réels identifiés sur la base des données 

avec le point de vue des acteurs (Commune et Fokontany). En première analyse, il est intéressant de constater que le 

village de Marangibato ressort en n°1 (Eau et assainissement) dans les 2 modes d’analyse (données et points de vue 

des acteurs). D’autre part, la plupart des villages apparaissant comme prioritaires « Eau » sur la base des données se 

retrouvent dans la liste des besoins exprimés par la Commune et les Fokontany. 

Pour une analyse plus détaillée de la comparaison entre les 2 classements, on se réfèrera à l’annexe n°7. 

 

6.1.4. Recommandations concernant les besoins et potentialités dans les zones non 

desservies 

Les listes établies précédemment, par des analyses différentes (point de vue des acteurs d’une part, sur la base des 

données du PCDEA d’autre part), constituent en tant qu’outils d’aide à la décision, la base de la réflexion communale 

en matière d’interventions future dans le domaine de l’EHA. 
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Cependant, certains paramètres n’ayant pas pu être intégrés aux analyses précédentes (existence de demandes 

écrites, existence de sources validées, problèmes de motivation, problèmes liés à la gestion, etc.), il est important 

d’apporter en complément, quelques recommandations qui devront également servir de critères décisionnels à la 

Commune ainsi qu’aux différents intervenants dans le secteur EHA. 

Recommandation n°1 : Donner la priorité aux villages situés dans les Fokontany ayant les plus mauvaises 

couvertures en eau à l’échelle du Fokontany. 

Fokontany concernés : Marangibato (0%), Ambodimanga I (0%), Ankorabe (0%), Bongolava (0%), Ambodivoahangy 

(0%) et Anivorano (13%). 

Recommandation n°2 : Les villages ciblés comme prioritaires doivent exprimés clairement leurs besoins en 

déposant des demandes écrites auprès de la commune. 

Concernant les villages ciblés « Eau » par la commune : les villages Tanambao II (Fkt Ankorabe), Bemagna (Fkt 

Ambohimanjato) et Bongolava (Fkt Bongolava) n’ont déposé aucune demande écrite d’intervention. 

Concernant les villages ciblés « Assainissement » et « Gestion » par la commune : la plupart des villages ciblés par 

n’ont déposé aucune demande d’intervention dans ce sens. 

Recommandation n°3 : Donner la priorité aux villages ayant déjà manifesté leur motivation (demandes écrites, 

sources identifiées, bonne collaboration au PCDEA). 

4 villages sont concernés par des demandes encore en attente de traitement : Ambohimanjaka (Fkt 

Ambodivoahangy), Anivorano et Ambodihasina (Fkt Anivorano), Ampiranambo (Fkt Ankorabe). Sur ces 4 villages, 

seul Anivorano est évalué comme prioritaire. 

Recommandation n°4 : Sensibiliser les villages dans lesquels il y a des problèmes de motivation (problèmes 

sociaux, pas de participation au PCDEA).  

Des collaborations ont déjà échoué avec les 3 villages suivants pour des raisons sociales : Marangibato, Andrairaiky 

(Fkt Ambodimangabe), Ambodivoahangy. 

Les 2 villages suivants n’ont pas participé aux réunions et enquêtes du PCDEA : Ambodivohangy, Bongoloava. 

Recommandation n°5 : Encourager les villages à chercher de nouvelles sources, en particulier ceux pour lesquels 

les demandes n’ont pu être satisfaites à cause d’une insuffisance de la source. 

Les 3 villages sont concernés : Ambodimanga I, Tanandava, Ambodirafia. 

Recommandation n°6 : Prévoir des descentes de terrain dans les villages ciblés comme prioritaire par rapport à la 

gestion pour faire un état des lieux des besoins et déterminer la nécessité ou non d’une intervention extérieure. 

Tous les villages ciblés par rapport au critère « Gestion » sont concernés : Bevato, Mahasoa I, Ankorabe, 

Ambohimanjato, Tanambao Sahafaho, Fiadanana, Ambodinonoka. 

Recommandation n°7 : Solliciter des intervenants spécifiques pour renforcer l’assainissement (ONG ASOS par 

exemple) dans les villages prioritaires par rapport à ce critère. 
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6.2. Plan d’actions prévues pour la période 2014-2015  

 

Actions prévues Acteurs concernés Zones / villages ciblés Indicateurs de résultats 

1. SCEA et politique communale EHA 

1.1. Renforcement des capacités de l’équipe communale : formations 
concernant le Code de l’Eau 

Equipe communale, membres de la 
future CCEA, intervenants 
extérieurs, DIREAU 

Toute la commune 
Livre du Code de l’Eau 
Attestation de formation 

1.2. Création d’une Commission Communale de l’Eau et de 
l’Assainissement (CCEA) 

Maire, ACE, conseillers 
communaux, membres CCEA 

Toute la commune 
PV /  arrêté de création de la CCEA 
Statuts de la CCEA 
Carnet OTIV 

1.3. Coordination avec les intervenants (Inter Aide et ASOS 
principalement) et la DIREAU ; articulation entre la CCEA le Comité 
Communal Diorano Wash (CCDW) 

Maire, Conseillers communaux, 
DIREAU, CCEA, CCDW 

Toute la commune PV de réunion 

1.4. Sensibilisation des usagers sur le Règlement Communal de l’Eau, 
et surtout l’importance de l’entretien et des cotisations 

ACE, CCEA 

Toute la commune 
Plus particulièrement les villages 
suivants : Bevato, Soavina, Mahasoa, 
Ankorabe 

PV de réunion 

1.5. Création d’un Bureau de l’Eau avec point de vente de pièces 
détachées pour l’entretien des ouvrages AEP 

Maire, ACE, Inter Aide 
Chef-lieu Anjahambe pour la localisation 
Toute la commune 

Identification d’un local / magasin 
Existence des outils / pièces 
détachées 
Cahiers de suivi / gestion de stock 
Carnets / reçus des ventes 

1.6. Organisation d’un atelier communal annuel Maire, ACE, Comités Eau, CCEA Toute la commune 
PV de l’atelier 
Frais / dépenses d’organisation 

1.7. Suivi des orientations et du plan d’actions du PCDEA, Révisions du 
PCDEA lors de l’échéance 

CCEA, intervenants extérieurs Toute la commune 
Bilan trimestriel des actions 
réalisées 
PCDEA révisé 
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1.8. Arrêtés / décisions communales à prendre concernant : la création 
de la CCEA, l’officialisation du mode de gestion à l’échelle 
communale (délégation de gestion), la mise en place d’un Bureau 
de l’Eau et la création d’un point de vente de pièces détachées 

Maire, conseillers communaux Toute la commune 
Arrêtés établis et signés 
Affichage public 
Diffusion au sein des villages 

2. Gestion / maintenance des ouvrages existants 

2.1. Rétablir la présence de Comités Eau et Agents Hydrauliques actifs 
(élection, nomination, formation) 

CCEA, ACE, Fokonola, intervenants 
extérieurs (si besoin) 

5 villages concernés : Bevato, Ankorabe, 
Ambohimanjato, Fiadana, Anjahambe 

PV d’élection CE 
PV nomination AH 
Cahiers de suivi CE 
Carnets OTIV 

2.2. Régulariser la situation des BA et renforcer les capacités de 
gestion des Comités Eau 

CCEA, ACE, Fokonola, intervenants 
extérieurs (si besoin) 

8 villages concernés : Tanambao 
Sahafaho, Ambodinonoka, Soavina, 
Anjahambe, Bevato, Mahasoa I, 
Ankorabe, Ambohimanjato 

PV de visite 
Budgets validés 
Cahiers de suivi CE 
Carnets OTIV 

3. Réparation / réhabilitation des ouvrages non fonctionnels 

3.1. Ouvrages partiellement fonctionnels : identifier l’origine des 
dysfonctionnements (EDLO) et procéder aux entretiens et 
réparations nécessaires 

CCEA, ACE, CE, AH, Fokonola, 
intervenants extérieurs (si besoin) 

7 AEPG partiellement fonctionnel : 
Ambohimanjato, Anjahambe, Bevato, 
Mahasoa I, Fiadanana (source) 
(Ambodinonoka et Soavina n’ont pas 
été  ciblé par l’équipe communale) 

PV de visites 
EDLO 
Nombre de BF fonctionnelles 

3.2. Ouvrages non fonctionnels : étudier les possibilités techniques de 
réparation / réhabilitation 

Maire, ACE, CCEA, intervenants 
extérieurs 

2 FPMH non fonctionnels : 
Ambodivoangy et Mahasoa I 
1 AEPG non fonctionnel : 
Ankorabe/Maharenina 

PV de visites 
EDLO 
Diagnostics / études techniques 
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4. Nouveaux projets d’accès à l’EHA 

4.1. Poursuivre la création des ouvrages en cours de réalisation et 
accompagner la mise en place des nouvelles structures de gestion 
(Comités Eau) 

Maire, ACE, CE, Chef,Fokontany, 
Fokonola, Inter Aide 

3 villages concernés : Ambalatenina, 
Antohidava, Imongy 

PV création nouveaux CE 
PV réceptions provisoires et 
définitives 

4.2. Formaliser les demandes, puis identifier et valider les sources 
potentielles pour les villages identifiés comme prioritaires pour 
l’accès à l’eau 

Maire, ACE, Chef Fokontany, 
Fokonola, Inter Aide, autres 
intervenants extérieurs 

1. Marangibato 
2. Tanandava / Bongolava 
3. Andraidraiky 
4. Tanambao II 
5. Anivorano 
6. Ambodivoangy 
7. Ambodimanga I 
8. Bemagna 

Demandes écrites 
Fiches de prospection de sources 
Validation de sources 
Donations de sources 

4.3. Initier des collaborations avec les nouveaux villages pour la 
création de nouvelles infrastructures d’accès à l’eau 

Maire, ACE, Chef Fokontany, 
Fokonola, Inter Aide, autres 
intervenants extérieurs 

Enquêtes sociales 
Etudes techniques et sociales 
Ouvertures de chantier 
Nouveaux points d’eau 

5. Assainissement / Hygiène 

5.1. Coordonner les actions des principaux intervenants pour assurer 
une bonne répartition des zones d’intervention 

CCEA, Maire, Inter Aide, ASOS Toute la commune PV de réunion 

5.2. Accompagner la sensibilisation à l’hygiène et l’amélioration de 
l’assainissement dans les villages où seront réalisées de nouvelles 
infrastructures d’accès à l’eau (constructions et mises aux normes 
de latrines) 

Maire, ACE, Chef Fokontany, 
Fokonola, Inter Aide, autres 
intervenants extérieurs 

Cf. les 8 villages listés aux actions 4.2. 
et 4.3 

Evaluation des connaissances en 
matière d’hygiène 
Couverture en latrines 

5.3. Solliciter l’appui d’intervenants spécifiques pour améliorer 
l’assainissement dans les villages où ne seront pas réalisées de 
nouvelles infrastructures d’accès l’eau 

Maire, ACE, Chef Fokontany, 
Fokonola, ASOS 

Cibles PCDEA : Ambodivato, Bevato, 
Ambalakondro 
Cibles Commune : Ambodifaho, 
Marovanonana, Ambodinonoka I, 
Ambohimanjaka, Ambohimanjato, 
Ambodirafia, Ankorabe, Saharara  

Evaluation des connaissances en 
matière d’hygiène 
Couverture en latrines 
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Annexe 1 : Méthodologie – Etapes de réalisation 
L’élaboration du présent PCDEA s’est fait en suivant les étapes suivantes : 

1- Collecte des données 

 Réunion avec l’équipe communale, les représentants des 11 fokontany au niveau de la commune 

pour présenter le PCDEA et son utilité, distribuer et former les représentants au remplissage des 

fiches d’enquêtes (1/2 journée) 

 Enquêtes dans chaque village par les représentants des fokontany (3 semaines) 

 Descente dans chacun des 11 fokontany pour rencontrer les représentants des villages et corriger / 

compléter les fiches d’enquêtes (1 semaine pour les 11 fokontany avec 4 équipes de 2 personnes) 

Les séances de collectes de données 

 

 

  
 

2- Rédaction et restitution du PCDEA 1ère version 

 Rédaction du PCDEA à partir des données collectées (au fur et à mesure de la collecte de données) 

 Préparation de la 1ère restitution du PCDEA (Analyse de la situation) 

 Réunion avec l’équipe communale, les représentants des 11 fokontany et les autres intervenants 

pour la restitution et validation du PCDEA 1ère version ; et consultation des 11 fokontany pour 

identifier les besoins selon les 3 critères Eau/Assainissement/Gestion (1/2 journée). 

3- Préparation du plan d’action 

 Etablissement des priorités par la Commune à partir des besoins identifiés par les 11 fokontany 

 Analyse des données du PCDEA pour identifier les besoins réels et confrontation avec les besoins et 

priorités exprimés par les acteurs (Commune et fokontany) 

 Réunion avec l’équipe communale pour l’établissement du plan d’action pour la période 2014-2015 

4- Rédaction et restitution du PCDEA version définitive 

 Rédaction et impression du PCDEA version définitive 

 Restitution par la Commune du PCDEA version définitive 
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Annexe 2 : Arrêté de nomination de l’Agent Communal de l’Eau 
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Annexe 3 : Procès-verbal et Règlement Intérieur Communal de l’Eau 
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Annexe 4 : Procès-verbal d’élection des 2 gestionnaires du SCEA 
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Annexe 5 : Procès-verbal listant les besoins et priorités d’intervention d’après les 

Fokontany et la Commune 
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Annexe 6 : Classement des villages à partir des données du PCDEA 
Dans cette partie, les données recueillies sont notées avec la grille d’évaluation suivante pour essayer de définir 

objectivement et de la façon la plus simple possible les villages prioritaires selon 3 critères : 

 L’importance de la population ; 

 Le faible accès à l’eau potable ; 

 La faible couverture en latrines. 

Grille de notation des villages prioritaires 

Critère Méthode de calcul de la note Note 

Population 
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙é
× 20 

……. /20 

Accès à l’eau (1 −
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒
) × 20 

……. /20 

Couverture en latrines (1 −
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠
) × 20 

……. /20 

Note Population Eau 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑒𝑎𝑢 ………/40 

Note Population Latrines 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒 ………/40 

 

NB : Il faut noter que cette grille ne prend pas en compte la motivation des villages et l’échec des interventions 

passées. 

Ainsi, il est possible d’établir un classement des 49 villages concernant l’accès l’eau et les besoins en assainissement. 

Le résultat de ce classement est affiché dans le tableau en page suivante : 
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Fokontany Village Population 
Note 
population 

Note 
eau 

Note 
latrine 

Note 
population 
eau 

Note 
population 
latrine 

Rang 
eau 

Rang 
latrine 

Ambodimanga I 

Ambodifaho 115 2 20 0 22 2 24 49 

Ambodimanga I 366 7 20 7 27 14 5 32 

Anivorano 123 2 20 0 22 2 22 48 

Ambodimangabe 

Ambalakazaha 45 1 20 14 21 15 34 27 

Ambinanisakoana 148 3 0 3 3 6 49 43 

Ambodilazana 42 1 20 3 21 4 35 46 

Ambodimangabe 259 5 3 7 9 12 44 35 

Andraidraiky 269 5 20 13 25 18 9 7 

Marovanonana 23 0 20 17 20 17 37 11 

Sahompa 77 2 20 8 22 10 30 38 

Vohidromba 175 3 0 4 3 8 47 42 

Ambodinonoka I 

Ambodinonoka I 700 14 0 3 14 17 39 14 

Imongy 268 5 20 13 25 18 10 9 

Tanandava 203 4 20 0 24 4 13 45 

Ambodivoahangy 

Ambodivoahangy 288 6 20 15 26 21 8 4 

Ambohimanjaka 91 2 20 14 22 15 28 24 

Amboniriana 57 1 20 9 21 10 33 37 

Amparihibe 58 1 20 13 21 14 32 33 

Ampiranambo 138 3 20 14 23 16 18 16 

Ambohimanjato 
Ambohimanjato 691 14 0 1 14 14 40 29 

Bemagna 113 2 20 6 22 8 25 41 

Anivorano 

Ambodiampalimosy 100 2 20 14 22 16 26 19 

Ambodifakarana 129 3 20 13 23 16 20 20 

Ambodihasina 116 2 20 13 22 16 23 22 

Ambodirafia 221 4 20 13 24 17 11 12 

Ambodivato 188 4 20 16 24 20 14 5 

Anivorano 386 8 20 14 28 22 4 3 

Tanambao Sahafaho 163 3 0 12 3 16 48 23 

Anjahambe 

Ampasimbola 345 7 5 7 11 14 41 30 

Anjahambe 1020 20 8 8 28 28 3 2 

Bevato 513 10 0 7 10 17 42 10 

Mahasoa I 389 8 0 3 8 11 45 36 

Soavina 451 9 0 6 9 15 43 26 

Ankorabe 

Ambalakondro 213 4 20 14 24 19 12 6 

Ampiranambo 97 2 20 14 22 16 27 18 

Analanjirofo 81 2 20 12 22 13 29 34 

Ankorabe 448 9 20 9 29 18 2 8 

Maharenina 149 3 20 13 23 16 17 21 

Tanambao II 138 3 20 14 23 17 18 15 

Baongalava 

Ambalatenina 77 2 20 13 22 14 30 31 

Baongalava 300 6 20 11 26 17 7 13 

Marofinaritra 150 3 20 11 23 14 16 28 

Fiadanana 

Ambalatenina 312 6 20 2 26 8 6 40 

Antohidava 185 4 20 12 24 15 15 25 

Fiadanana 835 16 1 0 18 16 38 17 

Saharara 126 2 20 0 22 2 21 47 

Tanamarina 197 4 0 5 4 9 46 39 

Marangibato 
Ambodisoanambo 25 0 20 4 20 4 36 44 

Marangibato 895 18 20 13 38 31 1 1 
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Annexe 7 : Croisement des 2 classements Fokontany/Commune et PCDEA 
 

Fokontany Village Population 
Ouvrages 
existants 

Besoins et 
priorités 
FKT/CR 

Besoins et 
priorités 
PCDEA 

Demandes 
écrites non 
satisfaites 

Interventions 
échouées 

Ambodimanga I 

Ambodimanga I 366  EAU-9 EAU-5 1 1 

Ambodifaho 115  LAT-5    

Anivorano 123      

Ambodimangabe 

Ambodimangabe 259 AEPG     

Vohidromba 175 AEPG     

Ambinanisakoana 148 AEPG     

Andraidraiky 269  EAU-3 EAU-9 LAT-7 1 1 

Marovanonana 23  LAT-10    

Ambalakazaha 45      

Sahompa 77      

Ambodilazana 42      

Ambodinonoka I 

Ambodinonoka I 700 AEPG LAT-7  GEST-6    

Tanandava 203  EAU-8  1 1 

Imongy 268 AEPG en cours  EAU-10 LAT-9   

Ambodivoahangy 

Amparihibe 58      

Amboniriana 57      

Ampiranambo 138      

Ambohimanjaka 91  LAT-9  1  

Ambodivoahangy 288 FPMH EAU-5 EAU-8 LAT-4 1 1 

Ambohimanjato 
Ambohimanjato 691 AEPG LAT-4 GEST-3    

Bemagna 113  EAU-10    

Anivorano 

TanambaoSahafaho 163 AEPG GEST-4    

Ambodivato 188   LAT-5   

Anivorano 386  EAU-7 EAU-4 LAT-3 1  

Ambodihasina 116    1  

Ambodifakarana 129      

Ambodiampalimosy 100      

Ambodirafia 221  LAT-3  1 1 

Anjahambe 

Anjahambe 1020 AEPG + FPMH LAT-1 EAU-3 LAT-2   

Bevato 513 AEPG EAU-2 LAT-10 1 (Rehab)  

Soavina 451 AEPG     

Mahasoa I 389 AEPG + FPMH GEST-1    

Ampasimbola 345 AEPG     

Ankorabe 

Ankorabe 448 
AEPG GEST-2 

EAU-2 LAT-8   

Maharenina 149    

Ampiranambo 97    1  

Analanjirofo 81      

Tanambao II 138  EAU-6    

Ambalakondro 213  LAT-11 LAT-6   

Baongalava 

Marofinaritra 150      

Ambalatenina 77  LAT-8    

Baongalava 300 Puits ouvert EAU-4 EAU-7   

Fiadanana 

Fiadanana 835 AEPG GEST-5  1 (Rehab)  

Tanamarina 197 AEPG     

Antohidava 185 AEPG en cours     

Ambalatenina 312 AEPG en cours  EAU-6   

Saharara 126  LAT-6    

Marangibato 
Marangibato 895  EAU-1 LAT-2 EAU-1 LAT-1 1 1 

Ambodisoanambo 25      

Total 49 12 498 18 +  3 en cours     

 

 

 


